



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto
ETAPA PRECONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN.	RESPONSABLE
<p>Servicio a Contratista</p> <p>1. Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes.</p>	<p>1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista.</p> <p>2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista.</p> <p>3. Por incapacidad (física o de cualquier otra índole) del personal del contratista.</p> <p>4. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades, contratadas por parte del personal a cargo del contratista.</p> <p>5. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista.</p> <p>6. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.</p>	<p>* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía.</p> <p>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</p> <p>* Apazamiento, atrasos, incumplimientos.</p> <p>* Disminución de ingresos.</p> <p>* Aumento de PCR.</p> <p>* Falta de cobertura a las empresas asignadas</p> <p>* Desafiliación de empresas</p> <p>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</p> <p>* Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.</p> <p>* Reprocesamiento de información o actividades.</p> <p>* Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</p> <p>* Pérdida de Imagen Corporativa.</p>	<p>2 - IMPROBABLE</p>	<p>2 - MENOR</p>	<p>100% el contratista para las (5) cinco primeras causas.</p> <p>100% Positiva para la (6) sexta causa.</p>	<p>CONTRATISTA</p> <p>POSITIVA S.A</p>
<p>2. Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.</p>	<p>1. Por necesidad de nuevas actividades y/o programas, que se presenten en el desarrollo del contrato.</p> <p>2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial.</p> <p>3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato.</p>	<p>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</p> <p>* Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.</p> <p>* Reprocesamiento de información o actividades.</p> <p>* Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</p> <p>* Pérdida de Imagen Corporativa.</p>	<p>2 - IMPROBABLE</p>	<p>2 - MENOR</p>	<p>100%</p>	<p>POSITIVA S.A</p>

[Handwritten signature]



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto

ETAPA PRECONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN	RESPONSABLE
<p>Servicios Contratados:</p> <p>3. Intoxicación, lesiones, y/o enfermedad de personas</p>	<p>1. Por fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, conservación y/o preparación de alimentos.</p> <p>2. Por situaciones de orden público o de seguridad en las zonas donde se realicen las actividades contratadas.</p> <p>3. Por fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, montaje y/o adecuación de infraestructuras.</p> <p>4. Por fallas, errores y/o imprevisiones en el mantenimiento de medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo y/o fluvial.</p> <p>5. Por fallas, errores y/o imprevisiones en el mantenimiento, construcción y/o adecuación de los bienes inmuebles destinados al desarrollo de las actividades contratadas.</p> <p>6. Por ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones del personal encargado de la seguridad, la prevención, vigilancia y/o ejecución de eventos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. Reprocesamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa. 	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
	<p>prestación de servicios de apoyo técnico administrativo y logístico como soporte para la organización y ejecución de eventos masivos, desarrollo de campañas de prevención, programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, incluye desplazamientos y servicios operativos necesarios para dar cumplimiento a la asistencia y asistencia técnica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a grandes empresas afiliadas a positiva, como riesgo altos niveles de seguridad requeridos por el cliente, vigencia 2015.</p> <p>laboralización, organización y realización de las actividades técnicas especializadas en Seguridad y Salud ocupacional de varias etapas de un cumplimiento a la normatividad vigente en riesgos laborales, en especial la Ley 1562 de 2012, Decreto ley 1285 de 2004, Resolución 2401 de 1979 y Circular L118 de 2004.</p>	<p>Modalidad de selección:</p>	<p>Innovación Pública</p>			



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto:
ETAPA PRECONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN.	RESPONSABLE
<p>Servicios a Contratista:</p> <p>4. Utilizar material y/o piezas publicitarias en medios audiovisuales, escritos, o publicitarios con contenido erróneo, inexacto o desactualizado.</p>	<p>1. Por uso erróneo, impreciso o fraudulento del material publicitario protegido por leyes de derechos autor.</p> <p>2. Por retrasos en la elaboración de piezas y pautas de publicidad en medios audiovisuales, presenciales o escritos.</p> <p>3. Por omisiones o imprecisiones en cambios normativos que afecten al negocio asegurador.</p> <p>4. Errores o inexactitudes en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere brindar Positiva respecto de sus ramos, productos y servicios.</p> <p>5. Fallas, errores o inexactitudes manejo de imagen Corporativa.</p> <p>6. Desactualización de las fechas de inicio y vencimiento de los derechos de las piezas publicitarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos 	1- RARO	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
<p>5. Volatilidad en tarifas, precios o insumos.</p>	<p>1. Por fluctuaciones atípicas o especulación en precios de los insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación.</p> <p>2. Por desabastecimiento en insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación.</p> <p>3. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación.</p> <p>4. Porque el contratista preste servicios o actividades, no autorizadas por parte de Positiva.</p> <p>5. Por aumento en los precios del petróleo, sus derivados o cualquier otro tipo de fuente de energía, que encarezca el precio de los combustibles utilizados para llevar a cabo el objeto contractual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Disminución en calidad del servicio. * Demora en la ejecución de las actividades. * Inportunidad en la prestación del servicio. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato 	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA

Modalidad de Selección:

Inversión Pública

Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto

ETAPA PRECONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN	RESPONSABLE
<p>Servicio a Contratar:</p> <p>La coordinación, organización y realización de las actividades técnicas especializadas en Seguridad y Salud ocupacional se realiza en aras de dar cumplimiento a la normatividad vigente en riesgos laborales, en especial la Ley 1562 de 2012, Decreto Ley 1295 de 1994, Resolución 2401 de 1979 y Circular Unitaria de 2004.</p>	<p>Presión de servicios de apoyo técnico administrativo y logístico como soporte para la organización y ejecución de eventos masivos; desarrollo de campañas de prevención, programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional; incluye desplazamientos y servicios operativos necesarios para dar cumplimiento al la asesoría y asistencia técnica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a grandes empresas afiliadas a positivas, ematracato en los niveles de seguridad requeridos por el cliente. vigencia 2015.</p>	<p>Modalidad de Selección</p>	<p>Inversión Pública</p>			
<p>6. Insolvencia y/o quiebra del contratista.</p>	<p>1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales al proveedor. 3. Por vinculación en litis reactivas. 4. Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones). 5. Por excesivos niveles de cartera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Importancia en la atención a empresas afiliadas. • Incumplimiento en la gestión a los usuarios. • Pérdida de imagen Corporativa. • Disminución en la calidad del servicio. • Demora en la ejecución de las actividades. • Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato 	<p>1- RARO</p>	<p>2 - MENOR</p>	<p>100%</p>	<p>CONTRATISTA</p>
<p>7. Uso y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el contratista.</p>	<p>1º Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información. 2º Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3º Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Multas o sanciones para la Compañía. • Sobre costos en la ejecución del contrato. • Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas. • Incumplimiento en la gestión a los usuarios. • Pérdida de imagen Corporativa. • Inconsistencias en la información • Reprocesamiento de información 	<p>1- RARO</p>	<p>2 - MENOR</p>	<p>100%</p>	<p>CONTRATISTA</p>

FINMA CONTRATISTA:

PRIMA CONTRATANTE:

Vbo. GERENCIA DE RIESGOS DEL NEGOCIO

13/03/2015


