INFORME DE AVANCE Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2011

Mediante comunicacion No.2010EE59676 del 31 de agosto de 2010, la Contraloria General
de la Republica, aprobd el Plan de Mejoramiento propuesto por la Compafiia para atender los
hallazgos que resultaron de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad
Regular, de la vigencia Fiscal 2009, quedando un consolidado de ciento tres (103) hallazgos,
gue al corte del 30 de junio de 2011 presentan el siguiente estado:

Hallazgos
Auditoria
Especial
Vigencia Vigencia Vigencia Fiscal .
Clasificacién de Fiscal 2008 2008y | 2009 e cEmseleio el lilrges
Hallazgos Semestre
de 2009
En proceso de
No. A No. A No. A P No. Atendidos atencion en los
plazos establecidos

Gestion Misional —
Base de datos 3 3 11 8 3 14 11 3
Aplicativos
Gestion y Resultados
negocio ARP 13 13 = =
Evaluaciéon SCI-
Ambiente de Control 2 2 1 1 2 1 1 9 & o
Gestién de los
Recursos -Gestién 10 10 8 4 4 18 14 4
Contractual
Evaluacion al Proceso 7 7 15 8 7 22 15 7
Contable
Control Interno
Contable 5 4 1 9 < o
Gestién del Talento 6 6 5 5 8 8
Humano
Inventarios 9 9 9 9
Gestién Financiera 8 2 6 8 2 6
Gestién ambiental 1 1 1 1
Total 28 28 23 23 52 30 | 22 103 81 22

No.: Cantidad de Hallazgos
A : Atendidos
P : Pendientes

La Compafiia ha dado cumplimiento a las metas programadas para atender los hallazgos
dentro de las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento.



Al corte del 30 de junio de 2011, quedan pendientes por atender dentro de las fechas
previamente establecidas en el Plan de Mejoramiento, 22 hallazgos cuyo vencimiento esta
programado para el 31 de agosto de 2011.

De igual forma, se tiene un avance promedio de 88,88% con un cumplimiento del 100% de lo
programado al 30 de junio de 2011, en la implementacion general del Plan de Mejoramiento
de la Compaiiia.

Cordialmente,

INES MANCIPE SILVA
Jefe Oficina de Control Interno

Bogota, D.C., julio 25 de 2011



