



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto

Razón Social Contratista:

Código Registro SIG:

Contrato Número:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	% ASIGNACIÓN	RESPONSABLE
Perdida económica por variación en la tasa de cambio (dólar).	Fluctuación del mercado de divisas (dólar). Coberturas sobre tasa de cambio inadecuadas e insuficientes.	Aumento de costos no contemplados en el contrato	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
Perdida económica por fluctuaciones en el costo de los insumos.	Aumento no contemplado en el costo de los insumos. Escases de materia prima necesaria para la prestación del servicio.	Aumento en el costo de los insumos.	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
Perdida económica por mala definición de la necesidad por parte de Positiva	Crecimiento no contemplado de la red de Oficinas o puntos de red en las sucursales actuales. Redefinición de los requerimientos de operación de la compañía.	Incremento en el valor del contrato	1 - RARO	3 - MODERADO	100%	POSITIVA S.A
	Aplazamiento por parte de Positiva en las fechas convenidas para la ejecución de las obras	Retraso en la entrega de las adecuaciones	1 - RARO	3 - MODERADO	100%	POSITIVA S.A
Perdida económica y/o desempeño en la ejecución del proyecto.	Situaciones relacionadas al orden público o causa natural (terrorismo, asonada, derrumbe, terremoto, inundaciones)	Aumento de los costos para la ejecución de la obra. Retraso en la entrega de las adecuaciones	1 - RARO	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
	Aplazamiento por parte del contratista de las fechas convenidas para la ejecución de las obras	Aumento de los costos para la ejecución de la obra.	2 - IMPROBABLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA :

Vobo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO:

FIRMA CONTRATANTE: