



# Positiva Compañía de Seguros S.A.

## ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

ETAPA CONTRACTUAL			Código Registro SIG:			
Razón Social Contratista:			Contrato Número:			
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	Porcentaje de Asignación	RESPONSABLE
<b>RIESGO REGULATORIO:</b> Pérdida económica por cambios normativos que afecten las condiciones económicas pactadas en el contrato.	Cambio de normatividad.	Pérdidas económicas por compromisos ya adquiridos.	3 - POSIBLE	4 - MAYOR	50% y 50%	CONTRATISTA - POSITIVA S.A.
<b>RIESGO REGULATORIO:</b> Pérdida económica por manejo inadecuado en la contratación del Recurso Humano que prestará apoyo al proyecto de MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, DE CENTROS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES, LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS SEGUROS DE PERSONAS QUE COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA EN COLOMBIA	Desconocimiento de regulación en la contratación	Posibles demandas del personal contratado por parte del contratista	2 - IMPROBABLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
<b>RIESGO FINANCIERO:</b> Pérdida económica por sobre costo en el valor de los materiales que sean requeridos para el montaje en los puntos a adecuar por el traslado de los mismos o por su mayor valor al momento de su consecución.	Demoras en la iniciación en simultánea del proyecto por retraso en la puesta en funcionamiento del punto.	Mayor valor a pagar en materiales y/o en transporte al momento de requerirlos.	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
<b>RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN:</b> Retraso en la puesta en marcha del plan de trabajo presentado, en el cronograma contemplado de ejecución del proyecto, que afecten las condiciones pactadas en el contrato.	Demoras en la iniciación del proyecto por cambios en el plan de trabajo	Pérdida de tiempo lo que genera reproceso	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
<b>RIESGO DE OPERACIÓN:</b> Retraso en el inicio de la atención al público del punto, por dar aplicación inadecuada al Manual de Marca de la compañía y a la señalización, los cuales se entregan el día de la visita al punto de atención, de acuerdo al cronograma establecido en los Términos de Referencia.	Demoras en la iniciación del proyecto por cambios en los productos publicitarios entregados lo que hace retraso en la puesta en funcionamiento del punto.	Pérdida de tiempo lo que genera reproceso	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
<b>RIESGO DE OPERACIÓN:</b> Retraso en el inicio de la atención al público en simultánea, de cualquiera de los puntos, por fallas en la coordinación de la obra y/o comunicación entre los encargados en cada ciudad, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia.	Demoras en la iniciación en simultánea del proyecto por retraso en la puesta en funcionamiento del punto.	Pérdida de tiempo lo que genera reproceso	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA : \_\_\_\_\_ VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: \_\_\_\_\_

FIRMA CONTRATANTE: \_\_\_\_\_